

ELŐTERJESZTÉS

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. október 24-én tartandó rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. szeptember 26-án tartott ülésén döntött arról, hogy kéri a Bocskai István Református Általános Iskola igazgatóját, hogy tartson beszámolót az iskolaépület korszerűsítésével kapcsolatban.

Az iskola vezetője a projekt lebonyolításának eddig elvégzett tevékenységeit és a következőkben elvégzendő feladatokról a mellékelt tájékoztatást küldte.

A projekt pénzügyi részleteit a záró projekt előrehaladási jelentés (ZPEJ) benyújtása kerül összegzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Papkeszi, 2012. október 17.

Tisztelettel:

Olvastam: dr. Takács László jegyző S.K.



HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Református Általános Iskolában folyó korszerűsítési munkákról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Papkeszi Községi Önkormányzat a Bocskai István Református Iskolában folyó korszerűsítési munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.


A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal

Felelős: Ráczkevi Lajos

polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság



**BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA**

OM 201 206
8183 Papkeszi, Fő u.
Tel./Fax*: 06 88 573 605*, 06 88 573 606
birai@freemail.hu

Balatonfüzö Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Papkeszi Kirendeltség

2012 OKT 18 hó nap

Ikt.sz.: Mell: db

Eldadó:

7/8

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő testület!

A 2012. október 24-ei közmeghallgatáson a Bocskai István Református Általános Iskola energetikai beruházásának végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást szeretném nyújtani:

Tartalomjegyzék


1. Projekt előkészítése
 - 1.1. Előzetes egyeztetések kivitelezőkkel
 - 1.2. Részletes egyeztetés 2012. május 31.
 - 1.3. Költségvetések, műszaki tartalmak véglegesítése
2. Szerződéskötések
 - 2.1. Építészeti munkákra szóló szerződés megkötése 2012. június 12.
 - 2.2. Gépészeti munkákra szóló szerződés megkötése 2012. június 12.
3. Részmunkák átvétele
 - 3.1. Gépészeti részmunkák átvétele 2012. július 16.
 - 3.2. Építészeti munkák átvétele 2012. július 30.
4. Szerződésmódosítási kérelem beadása (beért NKEK-hez 2012. szeptember 5.)
Végleges műszaki tartalom és ütemezés jóváhagyásához
5. Elszámolás beadása (beért NKEK-hez 2012. szeptember 25.)
Változás bejelentővel együtt került beadásra, mivel a közbeszerzés és a pályázatírás nem került elszámolásra
6. Szerződésmódosítási kérelem hiánypótlása
 - 6.1. Felhívás NKEK-től feladva 2012. október 3.
 - 6.2. Hiánypótlás NKEK-hez beérkezett 2012. október 17.
7. Változás bejelentés elfogadása 2012. október 15.

Továbbiakban elvégzendő feladatok:

8. Beadott elszámolás esetleges hiánypótlása
9. A kész munkák műszaki átadás-átvétele 2012. október 24., számlák befogadása
10. Végelszámolás beadása 2012. november végén

Amennyiben lehetőség van rá power point bemutatóval szeretném ezt prezentálni.

Tisztelettel:


Bollók Gyula
igazgató

Papkeszi, 2012.10.18.

