Iktatószám: 3/21-7/2017.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

név:	**Papkeszi Község Önkormányzata**
levelezési címe:	8183 Papkeszi, Fő utca 42.
számlázási cím:	8183 Papkeszi, Fő utca 42.
adószáma:	15734082-1-19
törzsszáma:	734082
pénzforgalmi számlaszáma:	12081000-00137593-00100003 Raiffeisen Bank Zrt.
képviseli:	Ráczkevei Lajos polgármester
tel/fax:	+3688-588-650
e-mail:	polgarmester.ph@invitel.hu
megbízott műszaki ellenőr neve:	Szalai Sándor egyéni vállalkozó
megbízott műszaki ellenőr címe:	8096 Sukoró, Gyepes utca 10/5
megbízott műszaki ellenőr névjegyzék száma:	07-51104,

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről :	**STRABAG Általános Építő Kft.**
székhelye:	1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
levelezési cím:	8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 5.
számlavezető pénzintézete:	Unicredit Bank
pénzforgalmi számlaszáma:	10918001-00000068-69620007
adószáma:	11705053-44-4
cégjegyzék száma:	01-09-930940
kivitelezők nyilvántartási száma:	34A25517
képviseli (név, cím):	Főhécz Gábor főápítésvezető Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető
tel:	+36-22-512-262
fax:	+36-22-340-284
mobil:	+36-30-677-0377
e-mail:	utepites.veszprem@strabag.com,

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

a továbbiakban együtt Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. év október hó 27. napján „**Kivitelezési szerződés belterületi utak és járda felújítására Papkeszin a 317 690 azonosító számú BM pályázat keretében”** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: dokumentumok) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2016. év december hó 15. napján a Kbt. 79. § (2) bekezdésének megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Szerződő Felek között a fentiekben megjelölt Szerződés 2016. év december hó 21. napján jött létre, mely Szerződést közös megegyezés alapján módosítani kívánják.

II. A Szerződés módosításának indokai

Jelen szerződés-módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerülhet sor, ugyanis a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.

A Kbt. és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) 38. §-a módosította az alvállalkozói bevonás mértékére vonatkozó Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdését. A Mód.tv. 48. §-a 2017. január 1. napjával – többek között – az alábbiak szerint módosította a Kbt. 197. §-ának (6) bekezdését.

„A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. § (1) és (5) bekezdésének a Mód.tv. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását. **A szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.”**
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások esetében, **valamint megkötött szerződések teljesítése során is** alkalmazandó.

III. A Szerződés módosuló rendelkezései

A Szerződés IV. 16. pontjának eredeti tartalma:
„16. A kifizetéseknél Szerződő Felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában foglaltakra figyelemmel.
Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével összhangban kerül sor.”

A Szerződés IV. 16. pontjának módosított tartalma:
„16. A kifizetéseknél Szerződő Felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában foglaltakra figyelemmel.”

A Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
A Vállalkozó által, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla kiegyenlítésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

A Szerződés IV. 24. pontjának eredeti tartalma:
„24. Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó számláját egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukció kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Vállalkozó számlájának melléklete a teljesítés-igazolás. A leírtaktól eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek Megrendelővel szemben.”

A Szerződés IV. 24. pontjának módosított tartalma:
„24.Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó számláját egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának rendelkezései kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Vállalkozó számlájának melléklete a teljesítés-igazolás. A leírtaktól eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek Megrendelővel szemben.”

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi szerződéses akaratukat.

Jelen szerződés 3 (három) számozott oldalból áll, 5 (öt) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Balatonfűzfő, 2017. március 20.

.....	.....
Megrendelő	Vállalkozó
Ráczkevi Lajos polgármester	**Förhécz Gábor főépítésvezető**
	Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető

Pénzügyi ellenjegyzés:
Balatonfűzfő, 2017. március 20.

.....
Pénzügyi ellenjegyző
Kovácsné Horváth Margit
pénzügyi ügyintéző